

Check-lists de maturité du SI

Deux instruments de discernement : évaluer la maturité, cadrer un grand projet

Ces check-lists ne remplacent pas le jugement du dirigeant, elles l'alimentent. Pour la première, notez chaque affirmation OUI (pratique établie), PARTIEL (existante mais insuffisante) ou NON (absente). Les NON et PARTIEL sont vos priorités.

Check-list 1 : évaluer la maturité de mon SI

Affirmation à vérifier	OUI / PARTIEL / NON
Dimension 1 : stratégie et alignement	
■ Le SI dispose d'un Schéma Directeur formalisé, connu de la DG et des métiers, actualisé dans les 24 derniers mois.	_____
■ Le volet numérique figure explicitement dans le plan stratégique, avec objectifs, jalons et enveloppes budgétaires.	_____
■ La DSI participe à l'élaboration de la stratégie d'entreprise, pas seulement à son exécution.	_____
■ Le SI révèle bien la stratégie réelle : priorités clients, données maîtrisées et processus intégrés correspondent aux ambitions affichées.	_____
Dimension 2 : gouvernance et instances	
■ Une instance stratégique SI se réunit régulièrement au niveau DG pour arbitrer, valider les priorités et suivre l'avancement.	_____
■ Un PMO existe et produit un tableau de bord consolidé examiné trimestriellement.	_____
■ Les rôles de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre sont clairement séparés pour chaque projet significatif.	_____
■ Chaque domaine métier dispose d'un interlocuteur SI identifié (DISDO ou équivalent).	_____
Dimension 3 : performance et coûts	
■ Le budget SI est décomposé en Run / Change / Build avec des trajectoires connues pour chacun.	_____
■ Le coût total de possession des principaux systèmes est connu, coûts cachés de dette technique inclus.	_____
■ Les projets significatifs ont un dossier économique formalisé et un bilan post-déploiement à 6-12 mois.	_____
■ La part du budget consacrée à la dette technique est connue et fait l'objet d'un plan de résorption.	_____
Dimension 4 : données et IA	
■ L'organisation dispose d'une cartographie de ses données critiques, avec responsables et politique de qualité documentée.	_____
■ La qualité des données est évaluée régulièrement et fait l'objet d'indicateurs.	_____
■ Une politique IA formalisée (usage, éthique, conformité AI Act) est partagée avec les métiers.	_____
■ Les initiatives IA font l'objet d'une évaluation de ROI réaliste (coûts d'inférence, qualité des données, apprentissage).	_____
Dimension 5 : résilience et sécurité	

Affirmation à vérifier	OUI / PARTIEL / NON
■ L'organisation dispose d'un PCA et d'un PRA formalisés, testés dans les 12 derniers mois.	_____
■ Les objectifs de reprise (RTO) et de point de reprise (RPO) sont définis pour les systèmes critiques et connus de la DG.	_____
■ Un exercice de simulation de crise cyber a eu lieu dans les 18 derniers mois, avec le comité de direction.	_____
■ La conformité aux réglementations numériques (RGPD, NIS2, DORA, AI Act) est évaluée et les écarts traités.	_____
Dimension 6 : compétences et culture	
■ Les membres du CODIR savent lire un tableau de bord SI sans traduction systématique par la DSI.	_____
■ La double compétence métier / numérique est valorisée dans l'évaluation des managers.	_____
■ La filière SI dispose d'un référentiel de compétences actualisé et d'un plan de développement.	_____
■ La capitalisation de la connaissance architecturale et projet est assurée et accessible.	_____

Check-list 2 : questions à poser avant de valider un grand projet SI ou IA

À utiliser en comité d'investissement avant de valider un projet significatif (transformation organisationnelle importante).

Sur la valeur et la stratégie

- ? Quel problème métier précis ce projet résout-il ? Est-ce confirmé par des données ou par l'intuition de quelques personnes ?
- ? Comment s'inscrit-il dans le Schéma Directeur ? Est-il cohérent avec l'architecture cible ou crée-t-il de la dette ?
- ? Quels bénéfices attendus, mesurés comment, et qui en est responsable côté métier ?
- ? Quel est le risque, et le coût, de ne pas faire ce projet ?

Sur la faisabilité et les risques

- ? La capacité de réalisation a-t-elle été évaluée : ressources, compétences, charge MOA, disponibilité des utilisateurs clés ?
- ? Quelles dépendances avec d'autres projets en cours, et quels conflits de ressources identifiés ?
- ? La qualité des données nécessaires a-t-elle été évaluée sur les quatre critères ?
- ? Le projet a-t-il fait l'objet d'une analyse de risques (dérapage budgétaire, retard, échec d'adoption) ?

Sur la gouvernance et la conduite du changement

- ? Qui est le sponsor métier, avec l'autorité et le temps de porter le projet jusqu'à son terme ?
- ? La conduite du changement est-elle planifiée et budgétée, ou traitée en variable d'ajustement ?
- ? Les utilisateurs clés ont-ils été associés à la définition du besoin ? Risque de rejet après déploiement ?
- ? Quand et comment seront évalués les bénéfices réels, une fois le fonctionnement nominal atteint ?

Référence dans le livre

Ces check-lists prolongent la conclusion outillée du livre (Outil A) et le chapitre 6. Page à préciser à la parution.

L'auteur s'exprime à titre personnel. © 2026 Mehdi Moudden.